

2023 제 6 회

신인동 마을음악회 추진 계획

▷ 행사요지 ◁

- (행사 일시) 2023.10.20.(금) 16:00 ~ 20:00
- (행사 장소) 인동 3.16.만세로 광장
- (참석 인원) 500여명
- (행사 내용) 주민장기자랑 체험행사 등
- (소요 예산) 12,800천원
- (주 관) 신인동 마을음악회 추진 위원회



마을음악회 추진위원회

신인동 마을음악회 추진 계획

신인동의 상징적인 장소인 만세로 광장에서 주민의 소통과 화합을 도모하기 위한 신인동 마을음악회 개최계획을 수립하여 원활한 행사 추진에 만전을 기하고자 합니다

I 추진 방향

- 지역민의 소통과 대화합을 위한 공연과 음악회 등 다채로운 프로그램을 진행하여 지역주민에게 문화 향유의 계기 마련
- 주민들 스스로 만들고 참여하는 문화행사를 통하여 신인동의 역사와 문화를 알리고 공동체가 하나되는 소통과 화합의 장 마련
- 신인동의 랜드마크인 만세로 광장을 동구 관광명소로 홍보

II 행사 개요

- (행 사 명) : 신인동 제6회 마을음악회
- (일 시) : 2023. 10. 20.(금) 16:00 ~ 20:00 / 4시간
- (장 소) : 인동 3.16 만세로 광장(동구 대전천동로 463)
- (예상인원) : 500여명
- (사업비) : 12,800천원
 - 산출기초 / 장비임대 외 7,350천원, 인건비 1,800천원, 홍보비 1,750천원, 기타부대비용 1,900천원
- (주관) : 신인동 마을음악회 추진 위원회
- (마을음악회 추진 위원회 구성) : 16명
- (주요행사내용) : 주민장기자랑, 체험행사 등

○ (행사장 운영) / 행사장 배치도 (붙임2 참조)

- (총괄 운영) 마을음악회 추진위원회 / 대표:이영호
- (무대 장치) 메인무대, 음향장비, 관중석 의자 설치
- (떡거리판매) 부스:10개 파라솔 40동 /예상인원 : 500여명
- (체험존운영) 어린이들과 즐길 수 있는 다양한 체험행사
- (자원 봉사) 차량통제 질서유지 등

III 세부내용

구분	시 간	소요	행 사 내 용	
준비작업	10:00~13:00	180	시 설 물 설 치	행사운영대행사
	13:00~15:00	60	공연전리허설	본행사출전자
식전행사	16:00~17:50	50	식 전 행 사	주 민 노 래 방
	17:50~18:00	10	연 탄 기 증 행 사	대봉건설/3,000장
개 회 식	17:00~17:10	10	개 회 사	마을음악회추진위원장
	17:10~17:30	20	내 빈 소 개	사 회 자
	17:30~17:40	10	기 념 사	주 민 자 치 위 원 장
	17:40~18:00	20	축 사	시장, 구청장, 구의장
본 행사	18:00~18:10	10	합 창 공 연	어 머 니 합 창 단
	18:10~18:20	10	초 대 가 수 공 연	지 역 가 수
	18:20~18:30	10	장 애 우 공 연	난 타
	18:30~18:40	10	주민자치프로그램1	레 크 덴 스
	18:40~18:50	10	주민자치프로그램2	난 타
	18:50~19:00	10	댄스동아리공연	신 흥 초 3 학 년
	19:10~19:20	10	주민자치프로그램	노 래 교 실
	19:30~19:40	10	초 대 가 수 공 연	지 역 가 수
경 품 행 사	19:40~20:00	20	경품행사 및 폐회식	마을음악회추진위원장
폐 회 식	20:00~	10	폐 회 사	마을음악회추진위원장

IV 행정사항

1. 홍보계획

- (행 사 명) : 신인동 제6회 마을음악회
- (일 시) : 2023. 10. 20.(금) 16:00 ~ 20:00 / 4시간
- (장 소) : 인동 3.16 만세로 광장(동구 대전천동로 463)
- (예상인원) : 500여명
- (기 간) 2023. 10. 1. ~ 10. 19.
- (운 영) .
 - ① 온라인 홍보
 - SNS홍보, 신인동 밴드 게재 홍보
 - ② 오프라인 홍보
 - 현수막 게시, 자생단체 회의, 아파트 게시판 게재 홍보

2. 동 행정복지센터 지원

- 안전사고 대비 안전관리계획 수립: 2023년 9월중/ 행정팀장
- 원활한 행사진행을 위한 관계기관 협조공문: 2023년 9월중
/ 동 총무담당
- 보험 계약: 2023년 9월 중 / 경리 담당
- 운영 대행업체업무 외 종합지원
- 행사안내, 질서유지, 각종 민원 처리 /업무별담당 지정운영 (붙임1 참조)


붙 임 1. 업무별 담당직원 지원 내용 1부

2. 행사장 배치도 1부. 끝.

[붙임 1] 담당직원 지원 내용

단계별	일 자	내 용	성 명	비 고	
행 사 준 비 단 계 (2023.9.18.~10.18)	2023..9.18.~9.22	안 전 관 리 계 획 수 립	황 정 희	행 사 대 행 업 체 ↔ 음 악 회 추 진 위 원 회	
		보 조 금 수 령	박 가 은		
		축 제 계 약	추 진 위 원 회		
		보 험 가 입	김 수 희		
		자 원 봉 사 참 여 자 섭 의	김 민 규		
	2023.9.25.~9.27	행 사 초 대 대 상 자 선 정	황 정 희		
		모 바 일 초 대 장 발 송	김 수 희		
		식 전 행 사 참 여 자 섭 의	김 민 규	자 생 단 체 별 1명	
	2023.10.4.~10.6	팜 플 릿 제 작	행 사 대 행 업 체 제 작		
		벤 허 제 작	행 사 대 행 업 체 제 작		
		초 대 장 제 작	행 사 대 행 업 체 제 작		
	2023.10.10.~10.13	초 대 대 상 내 빈 확 정	황 정 희		
		초 대 장 발 송	김 수 희		
		시 나 리 오 작 성	황 정 희		
		파 석 배 치 도 작 성	황 정 희		
소 방 서 병 원 경 찰 서 협 조 요 청		김 민 규	동 부 소 방 서, 한 국 병 원 역 전 지 구 대		
2023.10.16.~10.18	네 임 텍 제 작	김 수 희	내 빈 네 임 텍 제 작		
	최 종 시 나 리 오 확 인	황 정 희			
행 사 전 일 (2023.10.19.)	2023.10.19.16:00~	행 사 장 사 전 점 검	동 장, 위 원 장 등	최 종 안 전 점 검	
행 사 당 일 (2023.10.20)	사 전 준 비	12:00~14:00	행 사 장 설 치	행 사 대 행 업 체	점 검 : 김 민 규
		14:00~15:00	자 원 봉 사 역 할 지 정 배 치	김 민 규	
			행 사 의 자 네 임 텍 부 착	문 혜 진, 박 가 은	참 석 내 빈 의 자
	식 전 행 사	15:00~16:00	리 허 설	김 민 규, 김 수 희	참 가 자 확 인 및 관 리
		16:00~16:55	내 빈 안 내	이 유 경, 남 이 현	자 리 안 내
			식 전 행 사	김 민 규, 김 수 희	참 가 자 확 인 및 관 리
		16:55~17:00	연 탄 기 증 행 사	박 가 은	판 널 제 작
	개 회 사	17:00~18:00	내 빈 소 개 축 사 등	남 이 현, 이 유 경	내 빈 안 내
	본 행 사	18:00~20:00	초 대 가 수 및 참 가 자	김 민 규, 김 수 희	참 가 자 확 인 및 관 리
행 사 장 정 리	20:00~22:00	전 체			

[붙임 2] 행사장 배치도



< 범 례 >

	관객 이동경로		
	필수 안내요원 배치 (자원봉사자 등)		
	안내배너 설치		